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Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. 
 
Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja 
määrärahat ovat oimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion 
hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston 
määräämin mahdollisin rajoituksin. Investointiosan määrärahat ja 
toteutuminen toimielimittäin nettona valtuuston 12.12.2023 hyväksymien 
talousarviomuutosten jälkeen on seuraava: 
 

  TA2023 MRM 
TA2023 
YHT TOT Poikkeama 

Hallinto 215 000 10 000 225 000 118 353,36 -106 646,64 
Sivistys 15 000 0 15 000 14 408,93 -591,07 
Tekninen 833 500 -80 000 753 500 475 361,69 -278 138,31 
yhteensä 1 063 500 -70 000 993 500 608 123,98 -385 376,02 

 
Investointiohjelman toteutuminen on oheisaineistona. 
 
Hallintotoimen osalta hankkeen maan hankinta ja myynti sekä meno- että 
tuloarviot alittuivat. Lisäksi ICT-hankintojen menot arvioitua pienemmät. 
 
Teknisen toimen määrärahojen alitusta tasolla yleiset alueet oli hankkeilla 
frisbeegolf-radan rakentaminen ja maauimalan suunnittelu. Radan 
rakentaminen aloitettiin v. 2022 ja kuluja kirjattiin vähemmän vuodelle 2023 
kuin jaksotusta tehdessä arvioitiin. Maauimalan suunnitteluhanke ei 
toteutunut. 
 
Tasolla kiinteistöt suurin menojen alitus oli hankkeella Koivupuiston tilojen 
järjestelyt. Muutostöiden aloitus siirtyi loppuvuoteen kiinteistökaupan 
toteuduttua. Frosteruksen keittiön koneiden hankintoja ei ollut ja 
Lastentalon pihan laajennukset kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi. 
Aurinkovoimalahankkeille ei ole kirjattu tuloja vuodelle 2023, jonka vuoksi 
tulojen alitusta. 
 
Tasolla liikenneväylät hankkeet Pyhäjoen kevyenliikenteen väylä sekä VT4 
kevyenliikenteen alikulkusillan esisuunnittelu jäivät toteutumatta. 
Valaistuksen uudistamisen ja teiden päällystämisen kustannukset jäivät 
myös arvioitua pienemmiksi. 
 

Esittelijä Rakennusmestari Ilkka Saari 
 

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy laaditun investointiohjelman toteutumisen 
oheisaineiston mukaisesti ja toteaa, että talousarvion toteutuma on alle 
arvion 385 376,02 eur sekä esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle  hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. 
 


